

**TAITOKATU-PROJEKTI**  
Pöytäkirja

9/ 2008-2011

**OHJAUSRYHMÄN KOKOUS**

**Aika** 12.1. 2011 klo 14.00- 16.00

**Paikka** Kangasalan toimipiste, Sahalahdentie 22, Kangasala

Ohjausryhmän jäsenet: Bergroth-Rantanen Noora Pirkanmaan YES-keskus, projektipäällikkö, läsnä  
Entonen Enni Pirkanmaan ammattiopisto, opiskelija, läsnä  
Mäkelä Leena Pirkanmaan ammattiopisto, vs. rehtori, läsnä  
Korpinen Janne Milcon Oy, toimitusjohtaja, läsnä  
Lehtinen Nina Lempäälän kunta, sivistystoimenjohtaja, poissa  
Perämäki Tiina Käy Kylässä-hanke, projektipäällikkö, poissa  
Riekkola Reijo Kangasala, apulaiskunnanjohtaja, läsnä, poistui klo 14.45

Rahoittajan edustaja: Rissanen Terhi Pirkanmaan aikuisopisto, vs. rehtori, läsnä  
Projektihenkilöstö: Heidi Kuutti-Selkee Virtain kaupunki, hankepäällikkö, läsnä  
Isosuo Tuula Pirkanmaan Ely, EU-koordinaattori, läsnä  
Hasila Sami Pirkanmaan aikuisopisto, ArtWood, poissa  
Joensivu Leena Pirkanmaan ammattiopisto, apulaisrehtori, poissa  
Kyllönen-Kuusisto Toini Pirkanmaan ammattiopisto, opettaja, poissa  
Mattila Tiina-Maija Pirkanmaan ammattiopisto, projek.sihtööri, poissa  
Ykspetäjä Soili Pirkanmaan ammattiopisto, projektipäällikkö, läsnä

**1**

**Kokouksen avaus**

Ehdotus Kokouksen avaus.

Päätös Kokouksen puheenjohtajana toimiva Noora Bergroth-Rantanen avasi kokouksen klo 14.05

**2**

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä läsnäolijoiden toteaminen**

Ehdotus Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköpostilla 28.12.2010. Puheenjohtaja toteaa paikalla olevat jäsenet.

Päätös Todettiin paikalla olevat jäsenet ja esittäydettiin, koska mukana uusi jäsen Heidi Kuutti-Selkee. Heidi Tanhua on siirtynyt muihin tehtäviin ja hänen tilalleen ohjausryhmään on kutsuttu Heidi Kuutti-Selkee.

Ykspetäjä selvitti muutokset ohjausryhmän jäsenissä. Heini Terho on ilmoittanut, että hän eikä hänen varahenkilönsä voi enää jatkaa taitokadun ohjausryhmässä. Syynä yritykseen liittyvät muutokset.

Samoin Virtain Yrittäjät ovat tehneet muutoksia tehtävissään. Aiemmin Heli Niemi vastasi kouluyhteistyöstä ja nyt siitä vastaa Kimmo Mäntysalmi ja häneen ei ole vielä oltu Taitokadun tiimoilta yhteydessä.

**3**

**Esityslistan hyväksyminen ja kohtaan muut tulevat lisäykset**

Ehdotus Puheenjohtaja esittelee esityslistan.

Päätös Esityslista hyväksytään. Kohdassa muut asiat käsitellään muuttunut ohjausryhmän jäsenten tilanne.

#### 4

##### Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen

- Ehdotus Puheenjohtaja esittelee edellisen kokouksen pöytäkirjan keskustelun ja hyväksymisen pohjaksi.
- Päätös Puheenjohtajan pyynnöstä Ykspetäjä esitteli Ikaalisissa, Kauppilan tilalla pidetyn ohjausryhmän kokouksen pöytäkirjan ja pöytäkirja hyväksyttiin.

#### 5

##### Taitokadun vertaisarviointi

- Ehdotus Vertaisarvioinnin tuloksiin tutustuminen ja kehittämissideoiden esiin nostaminen
- Päätös Esitelty vertaisarviointiraportti koettiin laajana ja selkeänä kokonaisuutena. Vertaisarviointi on erittäin hyvä vaihtoehto saada kehitettävät asiat esille. Toteutetussa vertaisarvioinnissa näkökulmana oli hankeprosessin arviointi ja käytännössä tässä on painottunut enemmän sisältöön ja toteutukseen liittyvät seikat. Vertaisarvioinnin painotus, laajuus ja toteutustapa on mietittävä tarkoin. Nyt laaditut Web-kysymykset eivät kaikilta osin toimineet, koska kaikki vastaajat eivät ole olleet kaikissa kyselyn sisältämissä vaiheissa mukana ja osa kysymyksistä ei auennut vastaajille. Vertaisarviointiin liittyvät haastattelut on koettu hyviksi ja kohtuullisiksi toteuttaa.

#### 6

##### Väliraportin esittely ja hyväksyntä

- Ehdotus Alustukseksi esitellään väliraportti ajalta 1.1.- 31.12.2010 ja se hyväksytään.
- Päätös Väliraportti hyväksyttiin.

Väliraportista käydyin keskustelun poiminnat:

*Tutulta näyttää, on toiminnan mukaista. Taitokadun tekemä yhteistyö /verkostoituminen on merkittävän laajaa. Hyvänä nähtiin myös oppilaitoksen tilojen laaja käyttö esim. alkavien yrittäjien toimitiloina. Kirjoitustapa ja esiin nostetut asiat ovat oikeassa suhteessa toimintaan. Taitokadun myötä yrittäjän starttikoulutukset sekä yrittäjän ammattitutkintoon valmistavat koulutukset ovat lisääntyneet. Viimeistään loppuraportissa on nostettava esille, että Taitokadun myötä opettajien ammatillinen osaaminen on laajentunut.*

#### 7

##### Kevään 2011 toiminta

- Ehdotus Projektihenkilöstö esittelee kevään 2011 toimintasuunnitelman
- Päätös Kevään 2011 toiminnan yhteydessä perehdyttiin kokonaisuuteen ajalta 1.1.2011 -31.8.2011, tämä suunnitelma sisälsi myös muutoshakemukseen esitetyn jatkoajan. Kevään ja kesän toiminta 2011 hyväksyttiin esitetyn vuosikellon mukaisesti.

Taitokadun elokuussa 2011 toteutettavan päätös- ja levitysseminaarista nousi keskustelussa esille seuraavat asiat:

*Mikä on tavoite; levittää sisäisesti vai myös muille oppilaitoksille? Jos päädytään siihen, että tavoitteena on levittää hyviä tuloksia myös muille oppilaitoksille, niin YES-keskus voi olla mukana järjestelyissä. Jos levitystyössä on sisäinen painotus, niin koskeeko kaikkia PIRKOn opettajia? Miten saadaan syvennettyä yrittäjien ja opettajien välistä yhteistyötä pysyväksi? Voidaanko yhdistää rekrytointia?*

Päätettiin, että asiasta pidetään yhteinen palaveri sekä ammattiopiston että aikuisopiston rehtorien kanssa mahdollisimman pian. Siinä linjataan päätösseminaarin painotus ja pääpiirteet toteutukselle. Näin päätösseminaarista koskevat seikat saadaan mukaan muutoshakemukseen.

## 8

### Muutoshakemus

Ehdotus Alustavan muutoshakemuksen esittely, missä on huomioituina toiminnan edellyttämät muutokset ja jatkoajan hakeminen.

Päätös Esitellyt muutokset sisällöllisesti ja projektin toteutusajan muutosesitys 1.5. -31.8.2010 hyväksyttiin. Muutoshakemus tehdään EURA- järjestelmään ennen 1.9. -31.12.2010 ajanjaksoa koskevaa maksatushakemusta.

Rehtori Leena Mäkelä pyysi projektipäällikköä tarkentamaan kuntarahoituksen osuuden talouspäällikkö Jarmo Wiikiltä.

Muutoshakemuksessa on Virtain ja Kangasalan maksamat kuntarahoitukset merkittävä kohtaan 14.A.2 Kuntien maksamat osallistumismaksut

## 9

### Muut esille tulevat asiat

Ehdotus Keskusteltiin ohjausryhmän jäsenistön muutoksista. Rahoittajan edustaja ei näe tarpeellisena hankkia uutta jäsentä eronneen Heini Terhon sijalle

Päätös Päätettiin jatkaa tällä kokoonpanolla. Projektipäällikkö ottaa yhteyttä Kimmo Mäntysalmeen.

## 10

### Seuraava kokous

Päätös 20.4. 2011 klo14.00-16.00 Åkerlundinkadun toimipiste

## 11

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2011

Noora Bergroth-Rantanen  
puheenjohtaja

Soili Ykspetäjä  
sihteeri